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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN


I. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
Nombre Programa:

Programa de Fomento del Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Desarrollo Económico Local

Componente Proyecto para la Protección y el Manejo de la Biosfera Río Plátano

Institución / Unidad responsable:

AFE- COHDEFOR/Regional Biosfera Río Plátano

Programa Institucional:
Áreas Protegidas y Vida Silvestre / Sistema Social Forestal/ Bosques productivos.

Área/ Subárea Programática de la ERP:

Sistema Social Forestal

Sectores: Ambiente, Agroforestal, Forestal
Año de inicio:1997

Año Programado de finalización: 2009
II. DESCRIPCIÓN  Y OBJETIVOS 
Justificación del Componente:

La Reserva de Biosfera del Río Plátano con sus 835.000 hectáreas abarca el 7% del territorio nacional y se extiende del Norte de Olancho hasta la Mosquitia Hondureña. Por su singular riqueza natural y cultural fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad. En las Zonas de Amortiguamiento y Cultural, que rodean la Zona Núcleo deshabitada y estrictamente protegida, viven unas 45.000 personas. Sus recursos biológicos, hídricos y turísticos representan un gran potencial económico y cultural para un desarrollo sostenible.

La Reserva está amenazada por la colonización espontánea y por una utilización inadecuada e ilegal de sus recursos. Para enfrentar estas amenazas, proteger la Zona Núcleo e impulsar un desarrollo sostenible en las Zonas Cultural y de Amortiguamiento se creó el Proyecto „Manejo y Protección de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano“, que es ejecutado desde el año 1997 por la AFE-COHDEFOR con apoyo técnico (GTZ) y financiero (KfW) de la Cooperación Alemana al Desarrollo. Su objetivo es crear las bases para conservar la Biosfera y manejar sus recursos naturales en forma sostenible.



Breve descripción del Programa/ Proyecto, la cual debe incluir una descripción de los beneficios (servicios, productos) que se entregan:

ADMINISTRACIÓN

Establecimiento de las bases legales y normativas para la protección y el manejo de la Reserva del Hombre y Biosfera Río Plátano (RHBRP):

Decreto Ley 170-97, Plan de Manejo

Fortalecimiento de la Estructura Física de la Unidad Administrativa de la Reserva a cargo de la AFE-COHDEFOR: Construcción de la Sede en Palacios, Construcción del Centro Administrativo en La Colonia, Establecimiento de oficinas en 4 Unidades Administrativas

Fortalecimiento de la Estructura Organizativa de la AFE-COHDEFOR / Regional Biosfera Río Plátano para la Ejecución del Plan de Manejo.

PROTECCIÓN DE LA ZONA NÚCLEO

Indemnización y Reubicación de los Colonos, que habitaban la Zona Núcleo

Delimitación y Demarcación de la Zona Núcleo

Investigación de la Fauna de la Zona Núcleo en Cooperación con el Instituto Senckenberg de Alemania

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

Construcción de Sistemas de Agua Potable en beneficio de 19,000 habitantes

Construcción de infraestructura de salud en beneficio de 12,000 personas

Construcción de aulas escolares en beneficio de 3,000 alumnos

Mejoramiento de caminos y vías fluviales en beneficio de 2,500 personas

Mejoramiento de la Producción Forestal y Agrícola en 116,000 hectáreas en beneficio de 15,500 habitantes de la Biosfera.

Establecimiento de la educación ambiental en las escuelas de la Reserva

Apoyo de un Turismo sostenible mediante el establecimiento de infraestructura de visitación y la construcción de un museo

Inicio de la ejecución del Catastro en cooperación con las Municipalidades de la Biosfera



Objetivos
Objetivo del Componente:

Se han creado las Bases para el Manejo y la Conservación de la BRP y sus instrumentos son aplicados dentro el marco del desarrollo socioeconómico
Objetivo de la Fase 2006 - 2009:

Los municipios y organizaciones comunitarias participan activamente en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales en la Reserva de Biosfera
	Componentes


	Metas Estratégicas 


	Indicadores
	Costo
miles L.

	ADMINISTRACIÓN


	Bases normativas establecidas para la conservación sostenible están en implementación

La administración institucional bajo el concepto del co-manejo funciona  en la BRP


	Se ha asegurado el financiamiento a largo plazo del manejo y conservación de la BRP
Por lo menos cuatro de seis Planes de Desarrollo Municipal están coordinados / sincro-nizados con los planes de manejo de la Reserva de Biosfera, clarificando las responsabilidades y tareas de los actores
	133,532

	PROTECCIÓN DE LA ZONA NÚCLEO


	La reubicación participativa de las familias asentadas en la Zona Núcleo esta concluida correspondiente a los Planes Operativos


	La reubicación de los moradores de la zona núcleo planificada en forma participativa es realizada hasta la terminación del proyecto y no han ocurrido nuevos asentamientos ni utilización ilegal de los RRNN en la zona núcleo
	28,865




	Componentes


	Metas Estratégicas 


	Indicadores
	Costo
miles L.

	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
	La infraestructura social y productiva en las Zonas de Amortiguamiento y Cultural esta mejorada

Propuestas para mejorar los sistemas de producción agrícola están introducidos exitosamente en comunidades selectas y están aplicadas en forma creciente

Los derechos del uso de la tierra del grupo meta está regulado de acuerdo a las bases legales


	Dos años después de su terminación, las obras de infraestructura están utilizadas por 80% del grupo meta y están mantenidas adecuadamente
El margen bruto – MB en US $ por hectárea y año - de la producción de los socios de organizaciones produc-tivas aumenta en un 15% para las cadenas de valor café, cacao y madera
	144,193


Indicadores Intermedios relacionados:

(ver descripción del Proyecto, Componentes, y Anexos 1 y 2)


III. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA/ PROYECTO

Población Objetivo
No. de personas:
45,000 Personas.

No. de familias:
7,500 (aprox.)

Beneficiarios 2005
	Código
	Municipio
	Inversión
	Beneficiarios

	09 – 02

09 – 04

02 – 03

09 – 06

15 - 05
	Brus Laguna

Juan Francisco Bulnes

Iriona

Wampusirpi

Dulce Nombre de Culmí


	Lps. 24, 930,879. 59

f. n.*

Euros.    806,300.05

f. e.**


	41,000 Personas.

(7,000 familias aprox.)




*f.n.
Fondos  nacionales (2005)

**f.e.
Fondos externos   (2005) Apoyo de la Cooperación Alemana
IV. FOCALIZACIÓN

Criterios de focalización utilizados

Por su tamaño (8,500 Km2, lo representa el  7 % del territorio nacional) y su rica biodiversidad biológica y cultural, es una de la áreas naturales protegidas mas importantes del mundo y especialmente en el corredor biológico mesoamericano.

En consideración a su importancia mundial, la UNESCO, en  1982 le otorgo la categoría de Sitio Natural – Patrimonio de la Humanidad ; y en 1997 el Congreso Nacional  emitió el decreto 170 modificando sus limites y el concepto para su manejo.

Con la finalidad de contrarrestar las amenazas de la integridad cultural y ecológica de la Rserva, el estado de Honduras con el apoyo de la Cooperación  Alemana inicio en 1997 un amplio plan para su protección y conservación, enfrentando:
(a) El irrespeto de las leyes sobre el manejo de los recursos naturales y culturales
(b) La agricultura migratoria y el avance del frente de colonización
(c) El ingreso de nuevos colonos
(d) El  acaparamiento de tierras
(e) El desalojo y ocupación  de las tierras de la población local
(f) La compra – venta de tierras sin base legal
Los beneficiarios son todos los habitantes de la Zona de Amortiguamiento y Cultural de la Biosfera Río Plátano


V. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA/ PROYECTO
Mecanismo (como se) de entrega de los beneficios:

Institucional:
AFE-COHDEFOR Regional Biosfera Río Plátano

Se ha invertido en  infraestructura física, la estructura personal y la capacidad de la Regional Biosfera Río Plátano de la AFE-COHDEFOR creada en el año 1997, para que pueda manejar eficientemente la Reserva.
Comité Nacional de Areas Protegidas (CONAP):

· Co-manejo de la Reserva

Secretaría de Gobernación – Proyecto de Descentralización

· Fortalecimiento Municipal

Secretarías de Seguridad Pública y Defensa, Fiscalía del Ambiente

· Coordinación de operativos y seguimiento a denuncias de infracciones y delitos ambientales

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)
· Establecimiento y Administración del Museo de Palacios

Secretarías de Gobernación y Justicia - Programa de Catastro y Regularización de Tierras

Direcciones distritales de la Secretaría de Educación – Programa de Educación Ambiental
Subcontratación:
Los proyectos de infraestructura social se realizan en base a la Ley de Contratación del Estado

Coordinación interinstitucional
Asociación Gremial Miskita MASTA

Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH

Federación de las Tribus Pech de Honduras (FETRIPH)

Instituto de Formación Cooperativista (IFC)

Central de Cooperativas del Cafetaleras de Honduras (CCCH)

Otros:
Incentivos financieros para mejoras productivas en finca, beneficiado, transformación y comercialización de productos forestales y agrofoerstales entregados directamente a los beneficiarios y sus empresas.


VI. FINANCIAMIENTO
Costo del Programa en miles de L.
Costo Total:

306,590
Recursos Internos:

  39,463
Recursos Externos:

267,127
	Descripción


	Ejecutado (al 2004)

en miles de L.
	Programado (2005)

en miles de L.

	FUENTE FINANCIERA

	Recursos Internos
	36,463
	3,000

	Recursos Externos                  
	
	

	     Alivio HIPC
	
	

	     Préstamos
	
	

	     Donaciones                        *
	236,525
	30,602

	TOTAL
	272,988 
	33,602

	CLASIFICACION ECONOMICA

	Salarios
	3 %
	3 %

	Bienes y Servicios
	10 %
	10 %

	Transferencia Corrientes
	
	

	Transferencia de Capital e Inversión
	87 %
	87 %

	Concesión de Préstamo
	
	

	TOTAL
	100 %
	100 %


VII. IMPACTO DEL PROGRAMA/ PROYECTO

Actividades de seguimiento y control 

El Proyecto ejecuta un Monitoreo de Actividades, Financiero y de Impactos requerido por la AFE-COHDEFOR y la Secretaría de Finanzas y la Cooperación Técnica y Financiera de la República Federal de Alemania. Ejecución, Impacto y Potencial de las Medidas Productivas. Anexamos a esta ficha dos ejemplos de la información requerida por parte del Banco de Desarrollo de la RFA (KfW).
Principales resultados de la última evaluación
A continuación se presenta dos matrizes generadas durante la últimas evaluaciones del Proyecto por parte de la Cooperación Técnica de la RFA (GTZ).
OBJETIVO DEL PROYECTO (Fase 1997 – marzo 2006):

Se han creado las Bases para el Manejo y la Conservación de la BRP y sus instrumentos son aplicados dentro del Marco del Desarrollo Socioeconómico

	INDICADOR


	ESTADO DE AVANCE
	COMENTARIOS

	A NIVEL DEL OBJETIVO
	
	

	En Marzo 2003, se ha asegurado el financiamiento a largo plazo del manejo y conservación de la BRP


	No cumplido. Se encuentra en preparación el establecimiento de un Fondo para la Reserva dentro del Fondo Nacional de Áreas Protegidas mediante estudios y negociaciones con actores nacionales y de la cooperación.


	El tiempo requerido para asegurar el financiamiento a largo plazo fue subestimado.

	En Marzo 2003, el 50% de las comunidades usan recursos naturales de acuerdo a las normas y planes de manejo establecidos.
	Parcialmente cumplido. Las comunidades integradas a las medidas de desarrollo del Proyecto (50% de la población) asumen el compromiso de respetar las normas. Sin embargo sectores externos a la Reserva (pescadores, cazadores, comerciantes de madera, grandes ganaderos) y parte de los productores de la Reserva aún tienen que ser integradas a procesos de legalización y ordenamiento territorial.
	Mediante el fortalecimiento de las municipalidades, incluyendo el catastro y ordenamiento territorial, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en la defensa de sus tierras y las gestiones políticas para una presencia permanente de las instituciones del orden y judiciales en la Reserva se están realizando los pasos hacia el alcance del indicador.



	La reubicación de los moradores de la zona núcleo planificada en forma participativa es realizada hasta la terminación del proyecto y no han ocurrido nuevos asentamientos ni utilización ilegal de los RRNN en la zona núcleo


	Parcialmente Cumplido. Continúa el problema de la ganadería de 2 grandes ganaderos ausentistas en el oeste de la Zona detectado mediante imágenes satélite en el 2003


	Mediante la asignación de recursos financieros y humanos para la realización de operativos de la policía, militares y la fiscalía el estado está enfrentando esta situación.




	INDICADOR


	ESTADO DE AVANCE
	COMENTARIOS

	A NIVEL DE LOS RESULTADOS
	
	

	Bases normativas establecidas para la conservación sostenible están en implementación
	Parcialmente cumplido. Las comunidades integradas a las medidas de desarrollo del Proyecto (50% de la población) asumen el compromiso de respetar las normas. Sin embargo sectores externos a la Reserva (pescadores, cazadores, comerciantes de madera, grandes ganaderos) y parte de los productores de la Reserva aún tienen que ser integradas a procesos de legalización y ordenamiento territorial.
	Mediante el fortalecimiento de las municipalidades, incluyendo el catastro y ordenamiento territorial, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en la defensa de sus tierras y las gestiones políticas para una presencia permanente de las instituciones del orden y judiciales en la Reserva se están realizando los pasos hacia el alcance del indicador.



	La administración institucional bajo el concepto del co-manejo funciona  en la BRP
	En proceso. Está en su inicio el fortalecimiento de los gobiernos municipales, incluyendo sus funciones en la gestión de recursos naturales.
	Bases legales a considerar se encuentran e.o. en la Ley de Ordenamiento Territorial

	La reubicación participativa de las familias asentadas en la Zona Núcleo esta concluida
	Concluido. Se está preparando una consultoría para la sistematización y seguimiento.


	Aspectos a considerar en la consultoría: Situación social, género, productiva, económica y medidas complementarias.

	La infraestructura social y productiva en las Zonas de Amortiguamiento y Cultural esta mejorada
	En buena medida cumplido. Se inicio el estudio ex – ante por parte del FHIS para la construcción de 5 sistemas de agua en la Zona de Amortiguamiento Sur con fondos del Banco Mundial.
	47% de la población abastecida con agua potable, 21 sistemas de agua (100%) funcionando.

	Propuestas para mejorar los sistemas de producción agrícola están introducidos exitosamente en comunidades selectas y están aplicadas en forma creciente.
	En buena medida cumplido. Se está asesorando y ejecutando el acceso a crédito por parte de las cooperativas cafetaleras, el acceso de productos forestales al mercado internacional en condiciones justas, y el beneficiado y comercialización de cacao.
	Medidas en beneficio del 30% de la población; asegurada la producción en finca; actualmente enfatizando en los eslabones calidad y mercadeo.

	Los derechos del uso de la tierra del grupo meta está regulado de acuerdo a las bases legales
	En proceso medición catastral y vistas públicas. Las federaciones indígenas solicitaron al congreso el otorgamiento de títulos comunitarios de dominio pleno amparados en el Convenio 160 de la OIT
	La conclusión de la Regularización de Tierras en la Reserva planificada para mitad del 2006 seguramente demandará mas tiempo.





	OBJETIVO DEL COMPONENETE (2006-2009): Los municipios y organizaciones comunitarias participan activamente en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales en la Reserva de Biosfera



	INDICADOR


	ESTADO DE AVANCE
	COMENTARIOS

	
El margen bruto – MB en US $ por hectárea y año - de la producción de los socios de organizaciones produc-tivas aumenta en un 15% para las cadenas de valor café, cacao y madera

(línea base del 2002 anualmente actualizada)


	MB Café 2001 - 2002

US $ / Ha 287.-
	MB Café 2004 -2005

US $ / Ha 470.-

(DIF= + 63%)


	Información sobre los próximos pasos:

· Apoyar la consolidación de las empresas agroforestales en cooperación con el Instituto de Formación Cooperativista, IFC (hasta marzo 2006)

· Desarrollar hasta diciembre del 2005 un Monitoreo del Desempeño Empresarial y Social de las Cooperativas en base a un Sistema de Indicadores
· Establecer hasta diciembre del 2005 una línea base de la participación y el protagonismo de las mujeres en la producción y las estructuras cooperativas

· Consolidar la Cadena de Generación de Valor de la Madera, e.o. en base al Convenio de Cooperación con Rain Forest Alliance 2005 – 2007.

· Elaborar y concertar hasta marzo del 2006 una estrategia para la organización y ejecución del beneficiado y la comercialización del cacao

· Sistematizar hasta marzo del 2006 la experiencia de las medidas agropecuarias, agroforestales y forestales del PBRP

Propuestas para enfrentar la competencia de la tala ilegal:

· Establecer una cadena de custodia de la producción, transporte, transformación y comercialización de madera
· Incentivar el control social mediante el requisito de la certificación forestal para contratos de compra-venta de madera altamente rentables (p.e Gibson Guitars)

	
	MB Forestal 2002

US $ / Ha. ACA*   77.-

*Área de Corte Anual
	MB Forestal 2004

US $ / Ha. ACA   119.-

(DIF= + 54%)


	

	
	(El cultivo de Cacao en la Zona de intervención del Río Patuca fue casi en su totalidad destruida por el Mitch y recién entra en una producción importante a partir del 2006 -2007)

Avances en el trimestre:

· Establecimiento y ejecución de 7 contratos de compra-venta de madera entre las cooperativas agroforestales y Gibson Guitars, FUNDEVI y la industria nacional en condiciones favorables; generación de 850 empleos adicionales

· Acceso y ejecución de un crédito de BANADESA para financiar la comercialización directa de café de 200 socios de dos cooperativas agroforestales

· Prácticamente concluida con éxito la medida del establecimiento de al menos 500 fincas agroforestales de cacao


	





	
OBJETIVO DEL COMPONENETE (2006 – 2009): Los municipios y organizaciones comunitarias participan activamente en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales en la Reserva de Biosfera



	
INDICADOR
	ESTADO DE AVANCE
	COMENTARIOS



	Por lo menos cuatro PEDM’s están coordinados / sincro-nizados con los planes de manejo de la Reserva de Biosfera, clarificando las responsabilidades y tareas de los actores
	El PBRP estableció la línea base del desempeño municipal y ha formulado un Plan de Asistencia Municipal (PAT Muni), incluyendo los ejes administración y finanzas, planificación al desarrollo en base a los PDM’s, líneas adicionales para la gestión del desarrollo económico y social, gestión territorial y ambiental y la integración de los gobiernos municipales al co-manejo de la BRP


	Información sobre los próximos pasos:

· Analizar en el corto plazo la factibilidad del PAT Muni, priorizando acciones de acuerdo a la situación específica de la gestión territorial, ambiental y de desarrollo por parte de los diferentes municipios de la BRP

· Establecer hasta diciembre del 2005 una línea base de la participación y el protagonismo de las mujeres en las estructuras municipales y de gestión ambiental y desarrollo

Retos para la coordinación y el co-manejo

· Establecer una eficiente coordinación con el FHIS, priorizando en las zonas de intervención del PRORENA la ejecución de proyectos de agua y saneamiento y la ejecución de medidas de desarrollo bajo criterios de impacto ambiental y ordenamiento territorial

· Concertar con las instituciones nacionales, gobiernos y organizaciones locales la propuesta del PBRP para una estructura sostenible de co-manejo

	La tasa de deforestación de la Zona de Amortiguamiento y Cultural de la BRP no supera el 1% p.a. y en la zona núcleo las áreas intervenidas se regeneran con vegetación secundaria

(imágenes de satélite)

	A pesar que no se cuenta aún con el análisis multitemporal 2002 – 2005 basado en imágenes de satélite, los reportes de campo y de sobrevuelos indican la continuidad del avance de la frontera agrícola, especialmente en las cuencas de los Ríos Wampu, Paulaya y Guapote. Esto incluye áreas nacionales bajo manejo forestal invadidas por ganaderos y áreas tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas que están siendo colonizadas.
	Acciones proyectadas para el corto y mediano plazo

· Agilizar la definición de los instrumentos para la regularización del uso y la tenencia de la tierra e iniciar con su aplicación

· Continuar y fortalecer la valorización de los recursos naturales - sistemas de agua, plantas hidroeléctricas, manejo agroforestal y forestal sostenible - en el marco del ordenamiento territorial




Problemas u obstáculos que limitan la ejecución del Programa/Proyecto:

Actualmente la Zona Núcleo de la Biosfera es una de las áreas bosquosas tropicales - y a la vez una de las cuencas - mejor protegidas y conservadas no solamente en Honduras.

Sin embargo aún no es posible asegurar la sostenibilidad de esta situación favorable. La Zona Núcleo continua sujeta a la amenaza del saqueo de sus recursos naturales y arqueológicos. Medidas adicionales complementarias para la eficiente protección no se han concretizado en el período comprendido en este informe. El nombramiento de un Fiscal Especial para la Reserva solicitado por la AFE-COHDEFOR y aprobado por el Ministerio Público depende de la asignación de un Juez para la Biosfera por parte de la Suprema Corte de Justicia, que está pendiente. Por otra parte la Administración Forestal y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) han continuado las gestiones para la asignación de unidades militares y policías a los puestos de control, sin que se haya hecho efectiva esta medida.

La sostenibilidad de las medidas productivas agroambientales enfrenta riesgos directamente relacionados con las insuficientes capacidades de actores locales.

Las cooperativas agroforestales aún no han concluido su establecimiento como empresas eficientes. Si bien se han registrado sustanciales avances organizativos y administrativos desde el inicio de su apoyo por parte del Proyecto en el año 2002, no se ha logrado superar en casos la dependencia de intermediarios, relacionados también con la tala ilegal. La causa principal es la inseguridad sobre la capacidad de una buena parte de las empresas de manejar créditos y cumplir con las exigencias de calidad, cantidad y plazos de contratos de compra-venta con la industria. 

El apoyo técnico, organizativo y administrativo de las cooperativas forestales y las asociaciones de los productores de cacao con el fin de garantizar la calidad y la comercialización de la producción continuará mas allá de la fase vigente del Proyecto para asegurar la sosteniblidad de las inversiones realizadas.

Está vigente el riesgo del uso inapropiado del recurso suelo por parte de sectores de la población, que no están integrados a las medidas del Proyecto. El establecimiento de un catastro y la regularización de la tenencia de la tierra es la base para el posterior ordenamiento territorial. Estas medidas deberían ejecutarse al inicio de una gestión de manejo de zonas de amortiguamiento. Su implementación durante esta y la siguiente fase del proyecto aportará elementos técnicos y administrativos para el ordenamiento del uso del suelo con la activa participación de unidades técnicas municipales.

El co-manejo de la BRP solo ha funcionado parcialmente mediante el ejercicio de funciones y responsabilidades de actores ya constituidos; la creación de estructuras nuevas de co-manejo plantea la pregunta de su sostenibilidad. Por ende la ampliación del proyecto enfatiza en esfuerzos adicionales para consolidar el co-manejo de la Reserva. En este marco es preciso identificar las funciones y responsabilidades específicas de cada actor competente en el manejo y la protección de la Reserva, y a la plataforma adecuada para garantizar la eficiente coordinación de sus acciones.

El impacto de las acciones para enfrentar la tala ilegal de madera (ver 1.4) se puede verificar con indicadores aproximativos, así la disminución de la cantidad de transportes de madera, que salen de la zona, y el aumento del precio de la caoba, que en un mercado estable de demanda alta es ofertada en menores cantidades a razón del control.

Sin embargo no se ha podido controlar por completo las acciones ilegales de varios grupos e intermediarios de los Departamentos de Olancho y Colón. Las acciones del proyecto con el fin de asegurar el uso sostenible y legal de los recursos forestales se enfrentan aún a limitantes y riesgos a continuación resumidos.

El estado hondureño, representado por ministerios competentes en el tema, si bien ha firmado las actas y ayuda memorias, en las que se reflejan las preocupaciones de la Cooperación Alemana al Desarrollo sobre la situación de la tala ilegal y otros delitos ambientales
, no ha traducido suficientemente esta voluntad documentada en acciones permanentes y consistentes.

Un ejemplo es que el equipo de técnicos y asesores de la Regional BRP se ha visto en varias oportunidades en situaciones de riesgo y amenaza directas, sin contar con apoyo de las instancias correspondientes para enfrentar esta situación.

La participación de las municipalidades como entes del control administrativo y social, y como interesados de los ingresos del aprovechamiento forestal por concepto de impuestos municipales, ha sido insuficiente a razón de conflictos de intereses político partidarios, económicos personales y escasa capacidad técnica.

Gran parte de las empresas de procesamiento de la madera no está interesada en conocer la procedencia verdadera de la madera que compra, sino deja el control en manos exclusivas de la Fiscalía del Ambiente y la AFE-COHDEFOR.

Esta situación demanda el establecimiento de una cadena de custodia, que inicia desde la producción de la madera, custodia su transporte, la comercialización a nivel local y nacional, su transformación y abarca hasta la exportación de la madera. En consideración de la exitosa experiencia del establecimiento de una cadena de custodia en Costa Rica, está prevista la consultoría por parte del responsable de su diseño.

VIII. SOSTENIBILIDAD 

El manejo de la Reserva hasta el año 1997 con el protagonismo de ONG’s nacionales e internacionales no llevó a los resultados esperados, reflejando los análisis técnicos una acelerada destrucción de los recursos, incluyendo la Zona Núcleo.

El fortalecimiento de la administración estatal de la BRP ha llevado a una mejora de la situación, sin que al momento se pueda asegurar la sostenibilidad del manejo y la protección de la Reserva.

El co-manejo de la BRP ha funcionado parcialmente por el ejercicio de funciones y responsabilidades de actores ya constituidos; la creación de estructuras de co-manejo nuevas plantea la pregunta de su sostenibilidad.

La coordinación por estructuras administrativas y normativas existentes del ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas de los actores competentes en su respectiva área es una alternativa a la creación de nuevas estructuras de co-manejo.

Las características geográficas, biológicas, socioeconómicas y culturales de la Reserva demanda esfuerzos adicionales para consolidar su co-manejo, incluyendo los derechos y responsabilidades de organizaciones indígenas, gobiernos locales e instituciones estatales.

El fortalecimiento de la gestión del estado en la protección de la BRP es necesaria e.o. mediante la respuesta a la gestión para la asignación de un fiscal y un juez especial para la BRP.

La creación de un mecanismo financiero adicional al presupuesto del estado es de fundamental importancia para asegurar la sostenibilidad de la protección y manejo de la Reserva.

El establecimiento de un catastro y la regularización de la tenencia de la tierra es la base para un ordenamiento territorial, y uno de los componentes que debería ejecutarse al inicio de una gestión de manejo de zonas de amortiguamiento.

El respeto de normas para el manejo de recursos naturales por parte de la población, si bien elaboradas en forma participativa y ampliamente difundidas, es insuficiente, si no hay alternativas productivas sostenibles con una incidencia directa en el mejoramiento de las condiciones de vida.

La activa participación de la población local en el manejo sostenible de recursos naturales se puede lograr en plazos relativamente cortos mediante medidas, que vinculan en forma directa un impacto ecológico y económico.

IX. CONTACTO
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Pedro Müller
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ANEXOS:
Monitoreo del Sector y la Entidad Ejecutora

Ejecución, Impacto y Potencial de las Medidas Productivas

Anexo 1

Monitoreo: Sector y Entidad Ejecutora

	I. Indicadores 
	II. Unidad
	III.   Año

	
	
	2002
	2003
	2004

	 Condiciones generales del sector
	

	II. Tasa de deforestación en la BRP 
	%
	0,55
	
	

	III. Área con Planes de manejo aprobados y cumplidos 
	ha
	22.400
	22.400
	77.000

	IV. Área con Títulos de propiedad y/o contratos de usufructo
	ha
	
	
	

	 Capacidad de la entidad ejecutora (operación): AFE-CODHEFOR
	

	V. Personal de la BRP
	personas
	53
	44
	68

	VI. Presupuesto Nacional BRP
	Miles €
	569
	144
	335

	VII. Presupuesto Internacional BRP
	Miles €
	866
	1,568
	1,256


ANEXO A2:     Ejecución, Impacto y Potencial de las Medidas Productivas del Proyecto BRP      MARZO 2005

RESUMEN

Superficie integrada a las medidas:




116,000 Ha.

Cantidad de familias directamente beneficiadas:


    1,450 familias

No. de empleos adicionales generados en la ejecución de mejoras:
    1,250 empleos

No. de personas beneficiadas con la ejecución de las medidas:

  16,200 personas

Inversiones de los productores hasta septiembre 2004:


    US $ 1.4 millones

Inversiones del PBRP hasta septiembre 2004:



    US $ 1,1 millón

	Resultados

Proyectados
	Alcance a Marzo del 2005
	Inversiones

Miles US $
	Líneas de acción a Diciembre 2005
	Potencial
	Líneas de Acción 2006-2009

	
	
	Productores
	PBRP
	
	
	

	Mejoramiento de la producción pecuaria



	300 productores trabajan con técnicas mejoradas y sostenibles

En 3,300 Ha. aumenta la productividad pecuaria:

Aumento de la producción de leche de 2 a 6 litros/vaca y día

Aumento del Margen Bruto de 139 a 417 US$/Ha y año


	334 productores

4,115 Ha

5.8 litros

129 US $
	360
	355
	Concluir la ejecución de la medida en el 1er semestre del 2005
	Ingresos generados por la comercia-lización de leche:

US $ 3 millones/año
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	Resultados

Proyectados
	Alcance a Marzo del 2005
	Inversiones

Miles US $
	Líneas de acción a Diciembre 2005
	Potencial
	Líneas de Acción 2006-2009

	
	
	Productores
	PBRP
	
	
	

	Apoyo a la Producción de Café

	112 productores aumentan el Margen Bruto (MB) obtenido de la producción de Café

de 287 a 423 US $/Ha. y año

Instaladas y en funcionamiento 3 Unidades Compactas de Beneficiado Ecológico (UCBE)

Reducción de la contaminación de 3 cuencas en un 92%


	162 productores

(72 producción orgánica)

MB Café orgánico:

469 US $/Ha./año

(cosecha 2003/2004)

MB Café convencional:

214 US $/Ha/año

5 UCBE operando

1 Beneficio Seco operando

Reducción de la contaminación de 5 cuencas en un 92%
	213
	85
	Mejorar Comercialización


	Ingresos generados por la venta de café:

US $ 2.8 millones/año
	Integrar la apicultura a las fincas agroforestales

	Apoyo de la Producción de Cacao en Sistemas Agroforestales

	280 productores establecen y manejan

275 Ha de Cacao con Plátano y Maderables


	638 productores

566 Ha.
	386
	339
	Concluir la ejecución de la medida hasta diciembre del 2005
	Ingresos generados por la venta de cacao: US $ 2.7 millones/año


	Apoyo del beneficiado y la comercialización de cacao
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	Resultados

Proyectados
	Alcance a Marzo del 2005
	Inversiones

Miles US $
	Líneas de acción a Diciembre 2005
	Potencial
	Líneas de Acción 2006-2009

	
	
	Productores
	PBRP
	
	
	

	Manejo Forestal



	Incorporar al manejo forestal 100,000 Ha. de bosque latifoliado


	100,000 Ha. inventariadas

(9 cooperativas, 250 socios)

77,000 Ha. con Plan de Manejo aprobado

(8 cooperativas)

77,000 Ha. con POA aprobado

(8 cooperativas)

Impuesto (tronconaje) pagado a la AFE-COHDEFOR en el año 2004:

US $ 72,600.-

MB/ Ha. Area Corte Anual /año: 119 US $ (año 2004)
	167

(2004)


	180

(4 años)
	Ampliar y consolidar el manejo forestal en 100,000

Mejorar la comercialización:

Ejecución de contratos de compra-venta con la industria
	Ingresos del estado por impuesto, 100,000 Ha. manejo intensivo:

US $ 525,000.-/año


	Incluir nuevas áreas al manejo forestal

Transformación de la madera; co-inversiones con la industria

	Reforestación



	600 Ha. plantación pura (625 plantas/Ha.)

550 Ha. franjas de enriquecimiento (100 – 200 plantas/Ha.)

500 Ha. Sistema Silvopastoril (60 plantas/Ha.)


	168 Ha.

845 Ha.

1,900 Ha.
	235
	115
	Control de avance

Certificar plantaciones
	
	


�	Acta Final de las Consultas (abril 2004, pág. 4) y Negociaciones Intergubernamentales (junio 2004, pág. 9), Ayuda Memoria del Control de Avance del Proyecto BRP por el KfW (octubre 2004, pág 3)
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